CRONOPROGRAMMA SOSTITUZIONE NUOVA RNM

	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE			
ALLOCAZIONE RISONANZA	1° Settimana	2° Settimana	3° Settimana	4° Settimana	1° Settimana	2° Settimana	3° Settimana	4° Settimana	1° Settimana	2° Settimana	3° Settimana	4° Settimana	1° Settimana	2° Settimana	3° Settimana	4° Settimana
MESSA A CALDO																
SMONTAGGIO RISONANZA																
DEMOLIZIONE PARETE ESTERNA																
SMONTAGGIO GABBIA DI FARADAY																
RIMOZIONE MAGNETE																
VERIFICA SOLAIO																
ADEGUAMENTO PER INSTALLAZIONE NUOVO MAGNETE																
MONTAGGIO NUOVO MAGNETE																
COLLAUDO																
PRODUZIONE																