

## **CHIARIMENTI N°2**

La SCOGLIO S.p.a. società di costruzioni, in data 9 marzo 2010 ha chiesto chiarimenti in merito al tempo utile per l'ultimazione dei lavori, IN QUANTO AL PUNTO 4 DEL Bando di gara e nel cronoprogramma lavori sono indicati 180 giorni naturali e consecutivi, mentre all'art. 67 del CSA sono indicati 175 giorni.:

### **RISPOSTA:**

*Si precisa che i tempi di ultimazione dei lavori di Ristrutturazione del Padiglione Rummo per attività libero professionali intramoenia resta fissato a 180 giorni naturali e consecutivi così come riportato nel Bando di gara e nel cronoprogramma dei lavori e non a 175 giorni come erroneamente riportato nel Capitolato Speciale di Appalto.*