



**AZIENDA OSPEDALIERA "G.RUMMO"  
VIA DELL'ANGELO 1 - 82110 BENEVENTO**

**LAVORI DI RISANAMENTO PER RISPARMIO  
ENERGETICO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE**

# **PROGETTO PRELIMINARE**

ELABORATO

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

**9**

PROGETTISTI:  
ARCH. GIANLUCA CIPOLLONE

IL RUP  
ARCH. FILIPPO SERINO

GEOM. VINCENZO NAZZARO

L'ENERGY MANAGER  
ING. FERNANDO CAPONE

P.I. POMPEO LUCIANI

P.I. MICHELE A. SIMONE

IL DIRETTORE SANITARIO  
DOTT. GIAMPIERO BERRUTI

IL DIRETTORE GENERALE  
AVV. NICOLA BOCCALONE

**QUADRO ECONOMICO**

QUADRO ECONOMICO						
<b>A Importo a base d'appalto</b>						
A	A1	lavori a corpo				
			opere civili	€	1.486.974,36	
			impianto fotovoltaico	€	867.022,57	
			impianto geotermico	€	183.454,58	
			monitoraggio	€	30.000,00	
			oneri indiretti previsti nel PSC	€	8.998,03	
		<b>sommano lavori a corpo (A1)</b>			€	<b>2.576.449,54</b>
	A2	Progettazione inclusa nell'appalto				
			progettazione definitiva	€	113.789,28	
			progettazione esecutiva	€	95.079,61	
	<b>sommano progettazione (A2)</b>			€	<b>208.868,89</b>	
<b>Totale A</b>				€	<b>2.785.318,43</b>	
<b>B Somme a disposizione</b>						
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini			€	5.000,00	
B.3	Allacciamenti a pubblici servizi			€	10.000,00	
B.4	Imprevisti (max 5% di A)			€	139.265,92	
B.6	Accantonamento di cui all'art. 12 del DPR 207/2010	3%		€	83.559,55	
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti					
	- RUP	30%				
	- PROGETTO PRELIMINARE	8%				
	- DIREZIONE LAVORI	12%				
	- COORDINAMENTO SICUR. ESECUZIONE	5%				
	- PERSONALE AMM.VO E SUPPORTO RUP	10%				
	2,00%		€	52.921,05		
	PRESTAZIONE PARZIALE	65%			€	34.398,68
B.8	Spese per attività di consulenza o di supporto			€	30.000,00	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici			€	-	
B.10	Spese per pubblicità			€	10.000,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)			€	57.448,58	
B.12	I.V.A.					
	B12.1 - IVA SUI LAVORI (10%)		€	257.644,95		
	B12.2 - IVA SU SPESE TECNICHE (22%)		€	65.189,84		
	<b>TOTALE IVA (B.12)</b>			€	<b>322.834,80</b>	
<b>Totale B</b>				€	<b>692.507,53</b>	
<b>Totale Investimento (A+B)</b>				€	<b>3.477.825,96</b>	

Le spese sub B2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sono ammesse nei limiti complessivamente del 12% di A.

B.2	€	5.000,00	€	347.782,60
B.6	€	83.559,55	€	3.130.043,37
B.7	€	34.398,68		
B.8	€	30.000,00		
B.9	€	-		
B.10	€	10.000,00		
B.11	€	57.448,58		
SOMMANO (B2, 6, 7, 8, 9, 10, 11)		€	220.406,82	
IMPORTO A		€	2.785.318,43	
PERCENTUALE			7,91%	