

Stato attuazione Intervento M6C2 - Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) - RUP Ing. Gianpaolo Catalano							
Anagrafica Progetto		Stato attuazione		Risorse economiche			
CUP	Tipologia apparecchiatura	Stato	Data conclusione Intervento	Importo ammesso a finanziamento	Importo impegnato	Importo liquidato da Azienda	Importo liquidato da Regione verso Azienda
C84E21003800001	Mammografo con tomosintesi	Collaudato	06/07/2022	143.045,00 €	143.045,00 €	143.045,00 €	0,00 €
C84E21003810006	Angiografo vascolare	Collaudato	12/05/2022	429.695,00 €	429.695,00 €	429.695,00 €	0,00 €
C84E22000410006	Telecomandato digitale per esami di reparto	In corso	30/11/2024	247.700,00 €	228.737,80 €	0,00 €	0,00 €
C84E22000420006	Telecomandato digitale per esami di pronto soccorso	Collaudato	28/05/2024	247.700,00 €	220.210,00 €	220.210,00 €	0,00 €
C74E22000190006	Telecomandato digitale per esami di pronto soccorso P.O. Sant'Alfonso Maria de' Liguori	Collaudato	29/12/2023	247.700,00 €	220.210,00 €	220.210,00 €	0,00 €
C84E22000430006	Ecotomografo Multidisciplinare/internistico per malattie infettive	Collaudato	09/08/2023	82.000 €	79.380 €	79.380 €	0,00 €
C84E22000440006	Ecotomografo ginecologico	Collaudato	29/12/2023	82.000 €	78.587 €	78.587 €	0,00 €
C84E22000450006	Ecotomografo Multidisciplinare diagnostica per immagini	Collaudato	31/12/2023	82.000 €	81.475 €	81.475 €	0,00 €
C84E22000460006	Ecotomografo cardiologico	Collaudato	02/03/2023	82.000 €	79.612 €	79.612 €	0,00 €
TOTALE INTERVENTO				1.643.840,00 €	1.560.951,80 €	1.332.214,00 €	0,00 €

Aggiornamento al 30/08/2024